	序号
	项目
	内容
	备注

	1
	PT13烤漆项目
	拆外壳
	3月13日（已完成）

	
	
	三级保养
	3月13~14日（已完成）

	
	
	地面清洁
	3月24日（已完成）

	
	
	不能拆部件补漆
	3月17日（已完成）

	
	
	安装外壳
	3月20日（已完成）

	2
	BZ20喷漆项目
	外壳清洁
	3月13日（已完成）

	
	
	补底漆
	3月17日（已完成）

	
	
	打磨
	3月17日（已完成）

	
	
	喷漆
	3月18~19日（已完成）

	3
	样板机台看样台定置
	机台需放置看样台物品分析
	3月13日（已完成）

	
	
	内置隔板设计
	3月13日（已完成）

	
	
	看样台挡板设计与制作
	3月14日完成设计

3月17日制作完成（已完成）

	
	
	看样台维修与加锁
	3月16日（PT13暂时没买到拉规，其它已完成维修）

3月21日加锁

	4
	宣传小组成立
	宣传小组目的与组长确定
	3月14日（组长：黄锦涛）

（已完成）

	
	
	小组第一阶段活动方案制定
	3月18日（已完成）

	
	
	板报制作
	3月20日（已完成）

	5
	烫金版搬运架设计与制作
	搬运架设计与制作
	3月18日已完成，但还需要改进，由吴石基跟进（已完成）

	6
	工具定置
	样板机台常用工具分析
	3月17日（已完成）

	
	
	工装改装
	已叫供应商打样

	7
	暴光小组成立
	
	3月24日开始实行

	8
	烫金辅料定置
	烫金辅料现状分析
	3月16日（已完成）

	
	
	烫金辅料方案制定
	3月26日（已完成）
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