模 具 开 模 流 程
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产品开发工程师提交结构设计文件（图纸）及开（修）模通知单




















模具厂作模具设计





PASS？





模具厂修改模具设计





模具设计文件签署存档并回复模具厂





模具厂试模,模具开发现场形成评估报告





模具厂送样并提供试模样品尺寸检验报告





产品、模具开发工程师会同质量部TEST（T0、T1、T2……）：


检讨模具状况；


检查试模零件（外观、尺寸、装配等）状况；


填写《试模样品报告表》，结果报告并经部门经理确认并存档。





PASS？





封样试产200套





结构工程师、模具开发工程师与模具厂检讨问题点并提出修模（改模）方案，同时作修模(改模)资料交部门经理审核确认，一份存档，一份交模具厂改模





模具厂制订改模计划并进行改模，模具开发工程师跟踪





PASS？





试产总结评估，形成试产总结报告交部门经理确认并存档





?K封样并提交结构设计图纸与模具设计图纸





模具验收





模具厂报价





供应商审计








合同签订





模具设计审核





模具厂开模，模具开发工程师跟踪进度








